	附件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	江苏省2020年重点文化和旅游项目建设和投资计划

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：万元

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设规模及主要内容
	投资主体
	投资主体
性质
	建设起止年限
	计划
总投资
	从开工至2019年底完成投资
	2020年计划投资
	2019年底项目建设进度或前期工作进展情况
	2020年建设进度考核目标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	竣工项目

	1
	南京华侨城大型文化旅游综合体（一期）
	新建
	项目规划面积255万平方米，建设集文化旅游、娱乐体验、生态休闲、主题商业、人文社区等多种业态于一体的大型文化旅游综合项目
	南京华侨城实业发展有限公司
	国企
	2017-2020
	800000
	620000
	180000
	陆公园土建全部完成，玛雅海滩水世界（暂定名）全部完工，进入整改期，引进的14台设备共41条滑道安装完毕。南京欢乐谷大型进口设备完成80%安装
	水、陆公园主体工程竣工

	2
	丰县刘邦故里文化景区提升工程
	新建
	完善景区景点及旅游服务设施，扩建游客服务中心，建设宗亲接待室、家谱陈列馆、汉文化博物馆、刘氏名人馆等场馆
	丰县金刘寨旅游开发有限公司
	国企
	2013-2020
	48000
	40000
	10000
	一期建设完成
	完成景区提升工程

	3
	苏州奕欧来购物村（二期）
	新建
	项目位于阳澄湖大道以北、星华街以东，建设规模5万平方米，属于购物旅游类项目
	唯泰精品购物村（苏州）有限公司
	合资
	2018-2020
	80000
	50000
	30000
	项目基建已基本完成，外立面工程，精装修工程，机电及室外景观在施工中
	项目整体竣工

	4
	张家港永联江南田园风情小镇
	新建
	项目规划面积约560万平方米。以江南文化、田园意境为灵魂，以传统江南水乡、新式乡村生活、沙上人文风情为特色，打造为融乡村文化休闲、农耕文化体验、乡村养生度假等功能于一体的目的地型江南田园生活深度体验地
	苏州永联旅游发展有限公司
	民企
	2017-2020
	156100
	132500
	23600
	农耕园二期北门商业用房设计方案确定。东街酒店群一期开业，二期启动施工。永丰村、蒋家村路网改造升级。农耕园南房屋拆迁
	完成农耕园二期改造项目、东街酒店群二期改造项目、温泉度假酒店、江南水乡度假村等项目建设

	5
	南通大剧院
	新建
	项目建筑面积约10.5万平方米，其中地上建筑面积约7.5万平方米，地下建筑面积约3万平方米。建设内容包括约1600座的歌剧院及附属用房、约1200座音乐厅及附属用房、约600 座戏剧场及附属用房、400座多功能厅及附属用房、能源站、地下车库等
	江苏盛和房地产股份有限公司南通分公司
	国企
	2017-2020
	189000
	123000
	66000
	主体建设完成80%
	主体建设完工

	6
	连云港华邑酒店
	新建
	项目建设3栋5层酒店及裙房和设备、管道转换层，2组2层酒店行政用房，地下1层。总建筑面积为39371.04平方米，容积率1.0，建筑密度40%，绿地率40.6%，建筑高度23.95米
	平高四季置业（连云港）有限公司
	民企
	2019-2020
	75000
	20000
	55000
	前期各类手续已办理完成，目前项目正在按序推进
	竣工

	7
	淮安西游记文化体验园
	扩建
	项目总建筑面积约6.6万平方米，主要建设室内游乐设施“美猴王出世”、“大闹天宫”与室外轨道、旋转、飞行等游乐设备约21个，相关游客配套设施、商业服务、餐饮服务配套等
	淮安西游产业集团有限公司 
	国企
	2017-2020
	308418
	200000
	108418
	园区主体结构封顶
	园区土建施工完成，游乐设备设施进行联调


	8
	镇江大白鲸魔幻海洋世界
	新建
	项目位于三山风景名胜区内，占地面积 11.60 万平方米，其中极地旱雪占地面积为 5.57 万平方米，海洋世界占地面积为 6.03 万平方米，总建筑面积5万平方米。极地旱雪包括极地馆、室内商业设施、游客服务中心等；海洋世界包括海洋馆、魔幻海洋秀场、海洋探秘馆、室内配套游客服务设施与游客服务中心等
	大连圣亚旅游控股股份有限公司/镇江文化旅游产业集团有限责任公司/重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
	民企国企
	2016-2020 
	108800
	60000
	48000
	海洋馆完成约85%，部分设备采购安装，深海花园造景完成60%；极地馆旱雪设备、幕墙施工完成，部分设备采购安装，室内造景完成30%；室外配套工程瀑布桩基础完成、综合管网施工完成60%
	建成开业

	9
	泰州凤栖湖景区
	新建
	规划总面积250万平方米，打造集文化休闲、生态康养、体育运动、湖泊湿地等为一体的综合性文化公园
	泰州市港城建设投资发展有限公司
	国企
	2016-2020
	70000
	14000
	56000
	凤栖湖公园项目完成道路、桥梁、护岸等施工
	基本竣工

	10
	宿迁山水绿廊
	新建
	艺术、植物、运动体育公园建设面积约50万平方米，坡地、漫步公园建设面积约20万平方米
	湖滨新区管委会
	政府
	2018-2020
	60000
	45000
	15000
	艺术公园、运动公园、植物公园区道路构筑物施工；漫步公园、坡地公园土建、景观构筑物施工

	总体完工

	二
	在建项目

	11
	南京牛首山金陵文化创意园
	新建
	项目位于牛首山风景区以西地块，规划用地面积385万平方米，净建设用地面积58.8万平方米，项目总建筑面积35万平方米，以形成“一街--风雅长干街 、一水--清溪雅韵、一禅--牛首山间第一禅、一堂--标杆性文化主题度假酒店、一馆--海国传奇馆、两湖--郑和湖、宝相湖的规划脉络，通过移步易景的场景变化再现游宴雅集、名士风雅的千年金陵风华
	南京牛首山文化旅游集团有限公司
	国企
	2018-2023
	612370
	93000
	50000
	完成样板段昭明馆建设
	样板区对外开放

	12
	南京江苏园博园（一期）
	新建
	项目包括园区主体建筑和基础设施建设，主体建筑主要由主展馆、服务性用房、精品园林建筑群、地质科普馆、半山酒店、黄花岸客栈等构成；基础设施主要包括道路、小火车道、广场、停车场、水体景观等
	江苏园博园建设开发有限公司
	国企
	2018-2021
	1233000
	340000
	640000
	开通天堑，完成三个出入口的贯通
	园区主体建筑封顶，完成园区全部施工建设

	13
	南京栖霞山文化休闲旅游度假区
	新建
	项目总占地面积1918万平方米，强调人文、生态、低碳、智慧、创新的建设理念，以佛教文化为特色、以资源整合为路径、以重大项目为载体、以国际化为目标。打造历史与现代交相辉映，文化与产业融合发展的旅游度假区和新型城市化建设的典范
	南京栖霞山综合开发有限公司
	国企
	2016-2025
	3100000
	1433000
	254000
	山门广场游客服务中心已完成；佛学院主题宾馆一期室内装修和室外景观基本完工；核心景区陆羽茶庄、天街、南门景观提升基本完成，红枫路一期完成建设
	栖霞古镇完成一标段主体工程60%。景区确保凤翔峰配套用房改造、茶文化园、南门环境治理、虎山环路扩宽改造段及凌云栈道提升任务完工。红枫路二期完工。栖霞广厅实现开工

	14
	南京钟山风景名胜区旅游服务中心
	新建
	项目用地面积5.56万平方米，建筑面积7.15万平方米，其中地上建筑面积0.4万平方米，地下建筑面积6.75万平方米，地下一层建筑总面积3.3万平方米，地下二层建筑面积3.45万平方米
	南京旅游有限公司
	国企
	2018-2021
	80000
	11000
	15000
	完成桩基施工、土方开挖
	完成基坑支护工程施工和土方开挖

	15
	南京老山生态旅游体验园（一期）
	新建
	总建筑面积约40万平方米，建设全天候、全气候的一站式大型娱乐综合体，蜂巢酒店及商业餐饮配套等，进行园区环境综合整治
	上海华昌集团有限公司/珍珠泉经济发展有限公司
	民企国企
	　2015-2021
	1000000
	800900
	152700
	蜂巢酒店试运营，龙之谷主体建设
	龙之谷基本建成，部分场馆对外试运营

	16
	宜兴茗岭窑湖小镇（一期）
	新建
	项目建设用地面积100.05万平方米，建筑面积约为50万平方米，主要包含砂窑酒店、窑湖度假酒店、茶园酒店、游客服务中心、会展中心及后勤服务中心，小镇中心、小火车，温泉及部分商业街区等
	江苏茗岭窑湖小镇旅游有限公司
	民企
	2018-2022
	500000
	160000
	214898
	游客中心主体封顶，外立面装修完成40%。窑湖度假酒工程主体基本封顶，砂窑酒店、员工中心二至三层浇筑完成
	窑湖度假酒店、砂窑酒店、员工中心主体建成，室内装修完成50%，会展中心、茶园酒店工程土建完成70%



	17
	徐州大运河窑湾文化旅游综合开发
	新建
	规划面积360万平方米，核心区55万平方米，建设水上旅游、历史建筑群修缮及复建工程、旅游服务设施、大运河文化集中再现工程及美丽乡村
	新沂骆马湖旅游发展有限公司/江苏省文投集团
	国企
	2019-2022
	500000
	30000
	100000
	前期手续办理、拆迁，土地平整，后河及部分建筑修复完成
	民俗商业街、美食街、稻香小村、景区西大门及城墙等建成，水上旅游项目开发建设，古建筑修缮、码头、桥梁、景区东大门、玄庙修缮等主体建设，景观、道路、停车场等配套设施建设，美丽乡村项目开工建设

	18
	徐州龟山云创文旅小镇
	新建
	项目总占地面积8.85万平方米，规划总建筑面积12.23万平方米。主要建设海洋极地世界科普馆及海洋主题酒店
	徐州八仙过海旅游有限公司
	民企
	2019-2021
	100000
	15000
	60000
	前期手续办理及部分基础设施建设
	主体工程完成80%

	19
	徐州潘安湖恒大童乐园
	新建
	项目占地约66.7万平方米，建筑面积约26万平方米。规划建设五星级酒店、五国温泉、商业街、童乐园等，童乐园主要包括秘境城堡、绿影王国、失落帝国、龙之谷、小人国、水领域等六大主题游乐区
	恒大地产集团南京置业有限公司
	民企
	2019-2022
	550000
	80000
	62000
	桩基工程已全部完成。商业街主体框架完成。儿童反斗城、体验馆、游乐城建筑基础完成浇筑。酒店桩基完成
	商业街竣工。儿童反斗城、体验馆、游乐城主体结构完成。酒店主体封顶

	20
	常州焦溪古镇复兴保护和利用
	改建
	古镇核心及周边区域占地39.1万平方米。主要内容包括古镇风貌及区域生态环境综合整治，文保单位及古建修缮，古镇及周边区域基础设施提升改造，景观节点建设等
	焦溪古镇保护发展有限公司
	国企
	2018-2021
	300000
	100000
	30000
	开展古镇文化价值研究，部分建筑的测绘，申遗保护管理规划编制，古镇保护管理相关立法工作。有序推进古镇风貌及区域生态环境综合整治
	持续推进古镇价值文化研究工作；与高校合作完成建筑测绘与修缮；完成申遗保护管理规划编制工作；有序推进焦溪古镇保护管理相关立法及古镇风貌及区域生态环境综合整治

	21
	太仓恒大童世界乐园
	新建
	项目占地面积65.1万平方米，建筑面积41.9万平方米。包含入口主城堡、璀璨中华区、魔幻西欧区、神秘古国区、探险南美区、漫游海洋区、穿越太空区等。以中国历史、名著、神话、传说，古希腊、古埃及、古阿拉伯、西欧等世界经典童话神话为背景，打造全室内、全天候、全季节的顶级文化旅游主题公园
	太仓熠泰旅游开发有限公司
	民企
	2017-2021
	490000
	47000
	100000
	乐园单体桩基全面开工，部分主体已开工，6个单体±0以上施工；南北童话大街全面封顶，部分组团外立面装修完成并已达到使用条件
	34个单体主体封顶，8个单体外立面完成；中心园林开放展示；童话大街投入使用


	22
	苏州狮山广场
	新建
	项目定位为苏州市的公共科技文化中心，占地80.91万平方米，建设苏州博物馆西馆、苏州科技馆、艺术剧院、苏州市工业展览馆、狮山公园等子项目。苏州博物馆西馆包含探索体验馆、通史陈列馆、苏作工艺馆、国际合作馆、临展厅等展示空间；科技馆、工业展览馆着力打造国内一流科普教育中心；艺术剧院设有大剧院和多功能厅；地下公共空间主要包含峡谷公园、下沉式广场等特色建筑
	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心/苏州狮山广场发展有限公司
	政府国企
	2018-2022
	540000
	55000
	113600
	博物馆西馆地下室主体结构施工。科工馆桩基、围护工程施工完毕，总承包工程招标完成，进场布置施工现场、设备进场施工。艺术剧院抗震超限评审完毕。地下空间部分区域能源中心拍地合同签署完毕，方案公示、批复、规划许可证办结；南区拍地合同签署完毕，方案公示、批复办结，规划许可证办理；北区土地上市材料整理完毕并报送相关部门。 狮山环境提升工程：施工图深化设计
	博物馆西馆：内外装施工。 科工馆：主体结构施工。地下空间：±0.000施工，桩基围护施工。 艺术剧院：基础结构施工

	23
	吴江亨通苏州湾文化旅游开发
	新建
	项目位于苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区，定位为“高端复合型主题休闲旅游度假目的地”，规划建设用地面积约60.03万平方米，包括高端度假酒店群、温泉水乐园、主题式商业街、主题游乐、演艺中心、国际游艇港等内容
	亨通文旅发展有限公司
	民企
	2017-2022
	800000
	160000
	40000
	室外水乐园开园营业；室内温泉取得立项及环评批复，方案设计完成；酒店取得立项批复，方案设计初步完成
	温泉馆主体结构封顶，幕墙、设备安装及装修工程完成50%以上；酒店项目地库全开挖顶板完成，主楼裙楼结构完成；主题乐园、商业及游艇会所完成拿地及方案设计，开始报批报建

	24
	张家港沙洲优黄展示中心
	新建
	项目建设地点位于保税区后塍塍东路北侧，与公司酿造厂区连接，新征土地66.3亩，新建建筑面积25000平方米。其中沙洲优黄博物馆7000平米，用于展示传统黄酒生产的器具等，沙洲优黄开发展示中心8000平方米，用于开发展示沙洲优黄新品，生产工艺展示馆5000平方米，用于展示现代生产黄酒的设备及工艺，体验中心、艺术家工作室3000平方米，用于客户游客品尝、评价等，地下人防工程2000平方米
	江苏张家港酿酒有限公司
	民企
	2017-2021
	30000
	12000
	18000
	项目于2017年完成项目计划和可行性研究。2018年完成项目备案、开工建设前期准备以及整体项目设计。2019年开始土建工程
	完成展示中心内部装饰设计与装修工程

	25
	如皋国际园艺城（二期）
	新建
	项目占地面积20万平方米，由花木水街休闲区、花木商务会展区、如派园艺体验区、总部经济及游客服务中心五部分组成，建设盆景大观园、大师工作室、花木世界体验中心等十余个旅游观光景点
	花木大世界控股有限公司
	民企
	2018-2021
	35000
	18000
	13000
	审批手续基本完善、基础设施建设中
	会展中心、盆景文化展示区完工

	26
	启东长泰唐韵龙湾文旅综合开发
	新建
	项目占地面积34.02万平方米，主要建有游客接待中心、唐人街、以水上激光秀、戏台、龙湾塔为主的文化演艺中心、主题民宿、特色温泉酒店等
	启东宏德商业管理有限公司
	民企
	2017-2028
	350000
	80000
	50000
	新天地酒店主体建成；太古里商业城进行基础施工；龙湾小镇完成可研、立项、稳评、土地证办理等工作
	新天地酒店竣工运营；太古里商业城竣工验收；龙湾小镇开工建设

	27
	如皋一下未来科技城
	新建
	项目总建筑面积13.5万平米，拟建成国内最大的网络视频直播平台的生态基地
	江苏一下视频科技有限公司
	民企
	2019-2021
	40000
	15000
	20000
	地下工程全部完成，部分完成结构封顶
	全部结构封顶

	28
	海门市文化中心剧院
	新建
	项目建筑面积4.7万平方米，其中海门大剧院建筑面积1.5万平方米，东布洲百姓剧场建筑面积0.7万平方米，山歌艺术剧院建筑面积0.26万平方米
	海门市江海文体旅游发展投资有限公司
	国企
	2019-2021
	57000
	6459
	30000
	工程桩完成50%
	主体结构完成及装修施工完成50%

	29
	连云港大花果山文旅综合提升
	新建
	项目包括渔湾游客服务中心建筑面积4万平方米；渔湾农旅园约106.72万平方米；美猴王国游览片区占地约4.54万平方米；孔雀沟综合改造提升；智慧景区升级改造，大花果山网络架构；西入口景观综合提升；西游文创开发及文创店铺建设等
	连云港市文化旅游发展集团有限公司
	国企
	2019-2021
	50000
	15000
	25000
	游客中心完成土地征收；农旅园完成前期手续。孔雀沟改造前期手续完成；智慧景区升级改造启动二期工程建设；西入口景观综合提升完成前期工作；完成悟空大道“祥云”景观绿化及万年山花海绿化；4家茶小孙文创餐饮店营业
	建成渔湾游客服务中心主体和渔湾农旅园主体；完成美猴王国游览片区规划设计，完成祥云花海部分完成景观提升并开放；完成孔雀沟综合改造景观桥建设；完成智慧景区升级改造；完成西入口景观综合提升；开发文创产品并投入市场销售，开发“茶小孙”文创餐饮品牌

	30
	连云港秦山岛提升改建工程（二期）
	新建
	项目总规划面积约30.68万平方米，包括陆岛交通码头、沙滩及岸线修复保护、山体滑坡治理、岛屿亮化、环岛路建设、岛屿绿化等工程，融合徐福文化，打造集文化、生态，海、陆、山一体的文旅综合体
	连云港秦山岛投资开发有限公司
	国企
	2017-2021
	36000
	6000
	20000
	陆岛交通码头工程已完善开工条件，部分主体工程施工，沙滩修复与保护工程完成规划设计
	陆岛交通码头工程完成建设并投入使用；完成山体治理、岛屿亮化工程，配套完成服务用房改造、游客中心建设、景区绿化提升等

	31
	连云港军事主题馆
	新建
	项目建设面积7万平方米，通过全比例、大比例模型，展示我国海、陆、空和火箭军军事装备发展现状，综合应用混合现实体验技术和仿真平台等先进技术，结合声、光、电、静态展陈和场景化设计进行创意性表达，实现游览体验与国防科普教育
	江苏西游文化旅游产业有限公司
	国企
	2019-2021
	75000
	2000
	25000
	完成场馆主体改造
	完成项目内装、大型设备安装调试和室外广场的改造

	32
	涟水今世缘度假区综合开发
	扩建
	项目包含美酒银行、宾馆楼、餐饮楼、娱乐中心泵站等配套设施，其中十万吨美酒银行建筑面积28万平方米，酒库容量10万吨，为游客提供参观体验及个性化藏酒消费等
	淮安涟水今世缘集团
	国企
	2018-2021
	130000
	68500
	33000
	今世缘度假区主体建设进行内部装修，十万吨美酒银行主体建筑进行装修
	今世缘度假区全部完工并投入使用，十万吨美酒银行主体完工

	33
	盐城＂千里风景廊道＂旅游驿站
	新建
	项目包括G228公路射阳临海、亭湖黄尖、大丰三龙服务区等3处旅游驿站点，占地面积分别为2.77万平方米、5.58万平方米、20.01万平方米，建筑面积分别约0.45万平方米、0.35万平方米、0.3万平方米，主要建设综合服务楼、泵房、水池、停车场、充电桩、油气站、附属用房、休闲区、旅游驿站等
	盐城市交通投资集团有限公司
	国企
	2018-2021
	45300
	11300
	15000
	射阳临海与大丰三龙服务区旅游驿站完成前期手续和项目框围工作；亭湖黄尖服务区旅游驿站综合楼土建工程完工，内装工程开始施工
	射阳临海服务区旅游驿站、大丰三龙服务区旅游驿站主体工程完工；亭湖黄尖服务区旅游驿站投入使用

	34
	阜宁县金沙湖度假区综合开发
	新建
	项目包括金沙湖湖滨酒店、生态涵养区景观工程、金沙商业综合体、金沙浴场扩容提升、游客集散中心等
	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
	央企
	2016-2023
	175000
	65000
	35000
	湖滨酒店温泉区竣工并对外营业，酒店主体完工，进行装修
	酒店对外运营，完成生态涵养区、景区扩容提升、游客集散中心建设

	35
	东台西溪天仙缘小镇
	改扩建
	项目位于西溪景区，占地面积约500万平方米，主要建设内容为董永七仙女文化园、海春塔苑、犁木街、西溪植物园等综合提升
	东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司
	国企
	2017-2022
	50000
	20500
	10000
	犁木街一期土建完工，植物园、花海区域、董永七仙女文化园提升项目策划设计
	犁木街一期试运营，植物园、花海区域、董永七仙女文化园开工，停车场扩建，旅游厕所提升，海春塔苑提升方案策划

	36
	东台黄海森林旅游区提升
	改扩建
	项目规划用地4533.33万平方米，以“森林康养“为主题，延伸拓展度假产业，建设集康体疗养、分时度假、运动休闲、森林体验、观光休憩、科普教育等功能于一体的森林生态休闲度假胜地
	东台黄海森林投资发展有限公司
	国企
	2015-2025
	300000
	100000
	24500
	主题快捷酒店项目进场施工；完成G344风景道、北大门景观路桥、精神堡垒施工，多功能厅、生态厕所、生态停车场等配套设施建成并投入使用；部分林相改造、办公大楼改造完成
	快捷酒店竣工并进行内装；民宿竣工；景区游客中心开工； 智慧旅游完成部分建设任务；种苗中心、会务中心、艺术中心、商业街、黄海湿地森林公园博物馆、全国中小学生研学实践教育营地等项目开工建设

	37
	大丰麋鹿生态小镇
	扩建
	依托5A级景区“大丰麋鹿国家级自然保护区”，打造集生态旅游、健康养生、休闲度假、体育竞技、文化传承、动物研究和科普教育于一体的森林湿地特色生态小镇
	盐城国投集团
	国企
	2018-2021
	300000
	142050
	100000
	小镇一期土建全部完成
	完成一期内装及室外附属配套，小镇二期土建部分完成

	38
	大丰荷兰花海旅游度假区综合开发
	改扩建
	主要建设《只有爱》戏剧幻城、阿姆斯特丹酒店、天沐温泉度假中心等项目，建成梵高印象城、威尔士财富广场等，打造具有荷兰风情的生态、田园、休闲、度假小镇
	江苏裕丰旅游开发有限公司
	国企
	2016-2021
	300000
	155000
	90000
	《只有爱》戏剧幻城建成并对外公演；阿姆斯特丹酒店完成桩基工程；天沐温泉度假中心开工建设
	阿姆斯特丹酒店主体竣工；天沐温泉度假中心主体竣工

	39
	射阳日月岛生态旅游区综合开发
	新建
	项目占地20平方公里，其中岛屿面积12平方公里，水域面积5平方公里，外环面积3平方公里。以“海风河韵、水绿生态”为主题，借日月同辉吉祥之意，建设十里彩虹生态绿岛。主要包括十大组团项目：“U型环岛绿廊”、游客中心、童话水乡、日月欢歌、竹海梵音、鹤文化园（紫薇园）、沧海桑田、梦幻方舟、绿岛慧谷、康养小镇等
	射阳县旅游投资发展有限公司
	国企
	2017-2025
	2020000
	200000
	150000
	完成南岛1594户农户搬迁及9000多亩土地流转任务；环岛绿廊微地形改造工程，绿化栽植，道路桥梁等；幸福大道两侧微地形改造和绿化栽植及景观亮化；游客中心设计并完成园路、停车场建设；旅游驿站、主干道路开工建设
	完成游客中心及规划展示中心主体工程；完成环岛绿廊南片区绿化景观建设，南岛形成环形游线；完成南岛主干道建设；完成鹤文化园紫薇园主体工程；完成童话水乡木屋民宿一期工程及附属工程；完成环岛绿廊北片区绿化景观


	40
	扬州中国大运河博物馆
	新建
	项目总占地13.34万平方米，总建筑面积8万平方米，其中地上5万平方米，地下3万平方米，由大运塔和博物馆主体两部分组成。其中大运塔九层，以现代材料演绎唐风古韵，与文峰寺的文峰塔、高旻寺的天中塔，形成“三塔映三湾”的景观印象。博物馆主体部分设置多个主题展厅和考古研究所、文创展示区、文化剧场、儿童体验区等多个功能区，是集文物保护、科研展陈、休闲体验为一体的现代化综合性博物馆
	扬州三湾投资发展有限公司
	国企
	2019-2021
	180000
	23000
	108000
	设计方案通过市规委会审批；办理项目前期手续；项目奠基；项目开工；完成桩基施工并推进其他基础分项工作
	土建工程完成，南京博物院进行内部展陈布展，7月前对外开放

	41
	扬州华侨城（一期）
	新建
	项目建设用地14.21万平方米，建筑面积9.4万平方米，包含各类场馆设备34台套，包括雷霆过山车、漂流河、互动式揽月游览车、魔幻剧场、竞技碰碰车、互动体验馆神笔马良、冰雪馆、电竞馆等
	扬州华侨城实业发展有限公司
	国企
	2019-2021
	300000
	100000
	100000
	完成桩基及土方工程，游乐设备选型工作全部完成
	完成场馆类建筑主体工程和设备类安装工程

	42
	句容茅山温泉谷
	新建
	项目位于句容茅山风景区，着眼于慢生活、轻度假，致力于打造一个集道家文化体验、休闲商务、温泉度假、养生疗养、旅游居住、山水观赏为一体的综合性道家文化养生旅游度假片区
	江苏金象旅游发展有限公司
	民企
	2018-2022
	310000
	65000
	20000
	洲际假日酒店主体结构全部完成，进行内装施工，年底试运营，上清湖景观施工完成，逍遥水世界项目开展前期工作
	温泉酒店正式开业

	43
	句容恒大童世界（一期）
	新建
	项目建筑面积44.73万平方米；分为璀璨中华、魔幻西欧、神秘古国、探险南美、漫游海洋、穿越太空六大主题区域。配套工程主要包括酒店式公寓、演艺中心、风情商业街五星级酒店、欧式城堡酒店等
	句容童世界旅游发展有限公司
	民企
	2017-2021
	490000
	430000
	30000
	乐园34个单体中20个封顶，7个主体结构施工；主城堡混凝土浇筑完成90%；童话大街57个单体中43个封顶，二次结构完成。商业街非展示段构件安装完成80%，沿街面油漆上色完成；饮食街构件安装完成80%，沿街面油漆上色完成
	乐园部分主体封顶，设备进场，童话大街外立面完工；主城堡地下室完成

	44
	泗阳成子湖旅游度假区-泛溪问水
	新建
	项目占地约200万平方米，建设景区游客中心、停车场、T型台栈道，五区十景，部分餐饮、茶吧、民宿、厕所等配套设施
	泗阳县新农村建设投资有限公司
	国企
	2018-2021
	35000
	15000
	10000
	完成泛溪问水景区地形、水系调整，绿化工程施工，园路、管网等
	景观构筑物小品、强弱电施工，具备开园条件

	三
	新开工项目

	45
	南京评事街历史风貌旅游街区（A地块）
	新建
	项目位于评事街以东，绒庄街以西，泥马巷以南，平章巷以北，总用地3.34万平米，总建筑面积6.9万平米，主要功能为商业文创、餐饮小食、创意办公、特色民宿等
	南京城建历史文化街区开发有限责任公司
	国企
	2019-2022
	139000
	71300
	10000
	评事街风貌街区A地块开展平整工作，完成试桩
	评事街风貌区A地块西侧开展部分地上改造及新建一层工作

	46
	无锡大拈花湾·太湖水环境综合治理工程
	新建
	项目用地规模约266.8万平方米，项目本着“尊重自然、生态优先”的理念，通过将当地优秀历史文化契理契机地融入自然山水，创新文化表现形式、业态模式和载体方式，以大生态型文旅产业，践行“两山理论”，建成生态开发保护的样板区；以大健康型心灵产品，引领“美好生活”，建成身心旅游度假目的地
	无锡灵山文化旅游集团有限公司
	国企
	2020-2025
	2000000
	　
	200000
	2019年6月30日奠基
	基础设施建设

	47
	常州中沙文旅中心-月亮船
	新建
	项目位于常州月星江南环球港五期,占地约3.16万平方米，建筑面积12.77万平方米,涵盖沙特传统文化博物馆、会议中心、影音展示中心、博览会、海洋主题文旅场馆、中沙友谊公园等内容，用最新的AR、VR和声光电技术，丰富和提升参观者的场景体验
	江苏江南环球港商业中心有限公司
	民企
	2020-2022
	100000
	　
	50000
	土地改性,完善相关手续
	开工建设

	48
	溧阳曹山山水未来城
	新建
	项目建筑面积340万平方米，建设国际会议中心、五星酒店、艺术中心、水乡小镇、精品酒店、高端民宿等
	溧阳环球融创文化旅游有限公司
	民企
	2020-2028
	2800000
	　
	400000
	完成公司注册等相关手续
	开工建设

	49
	海门张謇故里小镇
	新建
	项目占地45万平方米，建设以文化旅游、田园度假、研学教育、康养旅居、乡村复兴等为主题的相关项目
	中南建设集团股份有限公司
	民企
	2019-2029
	700000
	50000
	40000
	建成第一个街区、张謇故里小镇客厅及更俗演艺剧场
	启动占地面积2.33万平方米的核心区一期工程建设，年底主体结构封顶

	50
	涟水文化创意广场
	新建
	项目占地面积5.34万平方米，建筑面积5.33万平方米，包括综合楼、古盐河历史博物馆、影剧院、培训中心、科技馆等
	涟水滨河产业有限公司
	国企
	2019-2021
	65000
	11000
	15000
	综合楼、古沿河历史博物馆、科技馆、培训中心、影剧院项目已全部开工
	土建完工，进行内部装修

	51
	金湖马草滩全域旅游建设
	新建
	项目占地约313.49万平方米，建设面积约158.61万平方米，包括水上运动码头、康养基地、现代生态农业基地、弼马温商业街等
	金湖县尧乡文化旅游有限公司
	国企
	2020-2022
	113000
	0
	30000
	完成PPP相关手续，3月底入省PPP项目库省级试点，6月底入国家PPP项目库
	启动建设

	52
	扬州运河非遗文化街区
	新建
	项目结合文化旅游、休闲度假需求，打造集“非遗、艺术、剧院、影视、养生”等为一体的文化街区
	扬州华韵三湾文化旅游发展有限公司
	国企
	2020-2021
	500000
	80000
	70000
	拆迁扫尾，完成用地手续
	前期手续办理，开工建设

	53
	宿迁大运河皂河古镇保护建设
	新建
	开展古镇街道策划、设计，挖掘皂河历史文化，开展古镇及相关配套设施建设
	宿迁文化旅游发展集团有限公司
	国企
	2019-2021
	200000
	20000
	50000
	组建项目公司，完成地块规划调整
	开工建设

	四
	储备项目

	54
	太仓复星冰雪世界
	新建
	项目占地约5.7万平方米，以室内滑雪和戏雪为主题，建设冰雪小镇、山顶冰吧、雪景餐厅等多种运动休闲娱乐体验设施
	悦雪（太仓）旅游文化开发有限公司
	民企
	2020-2022
	203143
	　
	　
	　
	　

	55
	连云港江苏省园艺博览会博览园
	新建
	规划总面积235公顷，其中预留开发地块65.6公顷，会期作为临时停车场和宜居乡村示范区，园博核心区98.7公顷
	连云港市高新技术开发区/连云港市住房和城乡建设局
	政府
	2020-2022
	250000
	　
	　
	　
	　

	56
	淮安运都春晓特色小镇
	新建
	项目占地约406.47万平方米，规划建设“一核两心三区七园”，“一核”为传承再现千年大运河文化，呈现淮安风情，完善公共服务和生活配套的“运都之窗”文旅核心区。“两心”为生活中心、农科中心。“三区”为田园康养社区，雅居花园社区、滨河休闲社区。“七园”为果蔬温室园、生态农田、新品种试种园、展示园、彩色苗木培育园、设施浆果组培园、闽中现代农业食品加工园
	淮安市华信集团
	国企
	2020-2025
	1000000
	　
	　
	　
	　

	57
	扬州瓜洲古渡文旅小镇
	扩建
	打造古渡文化公园、建设大观楼和仿古商业街区等，提升运河沿线景观绿化，打造亲水平台，打通邗江南路至古镇区域的通道
	市级国资平台
	国企
	2019-2023
	300000
	　
	　
	　
	　

	58
	扬州邵伯运河风情小镇一期
	新建
	运河遗产和历史街区保护展示500亩
	江都区文化旅游产业园
	政府
	2019-2021
	131693
	　
	　
	　
	　

	59
	镇江一泉旅游综合体
	新建
	一泉旅游设施建筑面积约7.8万平方米，新建6栋单体建筑，包含酒店宴会大楼（含宴会区及客房区）、家庭套房等；礼堂剧院建筑面积约3万平方米，拟建设约1200座中等标准剧院及会议中心
	镇江文旅集团
	国企
	2020-2025
	130000
	　
	　
	　
	　

	60
	镇江南山东八公忘忧谷
	新建
	以生态保护和文化挖掘为主要理念，依托八公景区的文化与大面积的茶田和自然田园风光，利用温泉资源，进行景区主题民宿和田园休闲娱乐开发；同时挖掘“寿比南山”的养生养老文化，在周边打造南山养生养老小镇
	镇江文旅集团
	国企
	2020-2025
	200000
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